

УТВЕРЖДАЮ
руководителя образования
Муниципального района
Омской области
Е.Б. Тумашова



приказ № 91 от 29.03.2019

»

«точка роста»»	
Имя Фамилия Иванова Николаевна	
Павловна	
Номер тел.	
	904-827-3769
	906-991-5791

		3	Шульц Сергей Александрович	учитель информатики МБОУ «Северо-Любинская СОШ»	923-691-3681
		4	Бондаренко Елена Сергеевна	директор МБОУ «Любино-Малоросская СОШ»	913-680-2520
		5	Коршаков Павел Васильевич	методист Ресурсного центра	950-791-8591
		6	Жакиянов Серик Сатарович	учитель технологии МБОУ «Любино-Малоросская СОШ»	950-338-2917
		7	Жаргакова Куляш Нигматовна	юрисконсульт Управления образования	951-415-7477
		8	Шейкина Наталья Викторовна	главный экономист Управления образования	908-100-0896
6	Координатор проекта	Тумашова Елена Борисовна, начальник Управления образования			
II. Описание проекта					
8	Цель реализации проекта	Предоставление доступного, современного качественного общего и дополнительного образования детей и взрослых в сельской местности в условиях функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профиля.			
9	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование команды проекта, нормативное обеспечение её деятельности 2. Создание организационных условий деятельности Центров (кадровых, материально-технических, нормативно-правовых, финансовых) 3. Разработка и реализация программ деятельности Центров: 			

	<p>рабочие программы по предметам «ОБЖ, «Технологии», «Информатика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;</p> <p>программы внеурочной деятельности обеспечения реализации Концепций по предметам;</p> <p>дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных, современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и взрослых в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования;</p> <p>программы социо-культурных мероприятий.</p> <p>4. Реализация системы оценки качества деятельности Центров: количество детей, количество взрослых охваченных программами деятельности Центров; количество объединений (клубы, лаборатории, мастерские, студии); количество программ;</p> <p>рабочие программы по предметам «ОБЖ, «Технологии», «Информатика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;</p> <p>программы внеурочной деятельности обеспечения реализации Концепций по предметам;</p> <p>дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных, современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и взрослых в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования;</p> <p>программы социо-культурных мероприятий;</p> <p>реализация Центром, повышения уровня развития цифровых и гуманитарных навыков обучающихся;</p> <p>количество специалистов Центров, повысивших уровень квалификации.</p> <p>Формирование положительного имиджа Центров в сельском социуме.</p>
<p>10 Перечень ожидаемых результатов реализации</p>	<p>Эффективно действует команда проекта.</p> <p>Созданы организационные условия деятельности двух Центров образования цифрового и</p>

<p>проекта</p>	<p>гуманитарного профиля.</p> <p>Разработаны и реализованы программы деятельности Центров (рабочие программы по предметам «ОБЖ», «Технологии», «Информатика»), программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных, современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и взрослых; программы социо-культурных мероприятий).</p> <p>Разработан и проведен мониторинг оценки качества деятельности Центров (количество детей, количество взрослых охваченных программами деятельности Центров; количество объединений (клубы, лаборатории, мастерские, студии); программ реализованных Центром; повышение уровня развития цифровых и гуманитарных навыков обучающихся и т.д.).</p> <p>Повышен уровень профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по направлениям деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профиля.</p> <p>Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", в части внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ.</p> <p>У обучающихся сформированы современные технологические и гуманитарные компетенции и навыки.</p>		
<p>11</p>	<p>Срок реализации проекта</p>	<p>Наименование этапа реализации проекта</p>	<p>Дата начала</p> <p>Дата окончания</p>
	<p>1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (оснащение аудиторий, нормативно-правовая база обеспечения</p>	<p>Февраль 2019</p>	<p>Август 2019</p>

	деятельности Центров, ПК сотрудников центров).		
	2 этап. Реализующий. Запуск работы Центров. Обеспечение необходимого охвата детей и взрослых программами Центров.	Сентябрь 2019	Май 2020
	3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности Центров и программы Центров.	Июнь 2020	Август 2020
12	Основные риски реализации проекта Несвоевременное финансирование, поставка оборудования. Недостаточность ресурсного обеспечения (кадры, подвоз детей, низкая скорость интернета, финансирование)		

План реализации

проекта «Сельская школа – как социально-образовательный центр «Точка роста»

Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта			
1. «Вечер идей развития проекта»	1 раз в две недели	Организован сбор команды и ее членов, проводится регулярное обсуждение рабочих вопросов, разрабатываются документы и вносятся корректировки. Разработан график работы Центров, модель взаимодействия со школами муниципалитета.	Руководитель проекта
2. «Кадровое агентство»	Март 2019	Сформирован кадровый состав, утверждено	Куратор, руководитель,

		штатное расписание.	заместители руководителя проектов
3. «Академия профессионального роста»	Май 2019	Сформирован список и график повышения квалификации 100% педагогами Центров; прохождение КПК.	Руководитель проекта, руководители Центров
4. Формирование нормативно-правовой базы	Июнь 2019	Сформирована НПБ, внесены изменения в Устав, локальные акты.	Руководители центров, юристконсульт
5. Оснащение Центров	Август 2019	Проведены ремонтные работы, закупка, доставка и наладка МТО. Подписан акт приемки.	Руководитель проекта, руководители Центров, директору КУ «ЦФЭХОУ в сфере образования»
6. «Зона лабораторий» - разработка программ	Июль 2019	<p>Разработаны - рабочие программы по предметам «ОБЖ, «Технологии», «Информатика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;</p> <p>- программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;</p> <p>- дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных, современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и взрослых в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования;</p> <p>- программы социокультурных мероприятий.</p>	Руководитель проекта, муниципальная методическая служба, руководители Центров
7. Набор детей для обучения по программам Центров	До 1 августа 2019	Сформированы списки детей по направлениям деятельности Центров.	Руководители Центров
8. Освещение в СМИ	Март, июль,	Выпущено не менее 6 публикаций.	Руководитель и куратор

(газета, Интернет) деятельности по созданию Центров	сентябрь 2019	Происходит формирование положительного имиджа Центров.	проекта
2 этап. Реализующий			
1. Открытие Центров	1 сентября 2019	Открыты и функционируют Центры	Руководитель проекта, руководители Центров
2. Организация муниципальных олимпиад	В течение учебного года	Организованы и проведены муниципальные олимпиады по предметам «ОБЖ», «Информатика», «Технологии», «Школьных навыков» на базе Центров.	Муниципальная методическая служба, заместители директоров по учебной работе
3. Организация профессиональных проб	В течение учебного года	Организованы и проведены профессиональные пробы для детей и взрослых на базе Центров.	Муниципальная методическая служба, заместители по воспитательной работе
4. «Педагогические лаборатории»	В течение года	Организованы и проведены «Педагогические лаборатории» для педагогов и сотрудников Центров/ педагогов ОО (ОБЖ, технологий, информатики).	Муниципальная методическая служба, руководители ассоциаций учителей-предметников
5. Шахматные турниры	В течение года	Организованы и проводятся шахматные турниры.	Заместители по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования
6. Презентация Центров	Декабрь 2019	Проведены презентации Центров для педагогического сообщества муниципалитета.	Руководитель проекта, руководители Центров
7. Создание и реализация программы «Дни без турникетов»	С октября 2019	Созданы и реализуются программы «Дни без турникетов» для родителей на базе Центров.	Руководитель проекта, руководители Центров
8. Реализация социокультурных мероприятий по отдельному плану	Регулярно	Реализованы социокультурные мероприятия.	Руководители Центров

9. «Мобильный институт для родителей»	Один раз в полугодие	Создан и функционирует «Мобильный институт для родителей».	Сотрудники Центров
10. Освещение в СМИ деятельности Центров	Регулярно	Освещение в СМИ деятельности Центров.	Руководитель проекта
11. Информационная поддержка на сайте	Регулярно	Обеспечена информационная поддержка на сайте.	Руководители Центров
12. «День открытых дверей»	Ноябрь, март	«День открытых дверей» - представление Центров.	Руководители Центров
3 этап. Рефлексивно-оценочный			
1. Организация мониторинга оценки качества по направлениям деятельности Центра	Апрель 2020	Подготовлены информационные справки.	Руководитель проекта, руководители Центров
2. Анкетирование (детей родителей, социума) для определения уровня удовлетворенности работы Центров	Декабрь, апрель 2020	Информационная справка по результатам анкетирования - определен уровень удовлетворенности работы Центров.	Руководитель проекта
3. Собеседование с руководителями Центров, всех школ	Май 2020	Заполнен опросный лист, подготовлен план действий на перспективу, пути взаимодействия ООО.	Руководитель проекта, руководители Центров
4. Экспертная оценка результатов реализации проекта	Май 2020	Аналитическая справка по результатам реализации проекта с предложением по дальнейшей реализации Проекта.	Руководитель проекта
5. Межведомственный круглый стол «Социально-образовательные центры: первые шаги»	Май 2020	Представлена презентация деятельности Центров, намечены перспективы развития Центров.	Проектная команда